

**ADDENDUM ALLA CONVENZIONE PROT.648 DEL 18.03.2020 - CIG 8237893C59**

TRA

IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI – COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI, con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci 36, C.F. 97113700583, di seguito indicato anche come “COMITATO” o alternativamente “Parte”, rappresentato dal dott. Enrico FINOCCHI, nella sua qualità di Presidente del COMITATO, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi della delibera del COMITATO del 27 novembre 2018

E

RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE PER LA LOGISTICA, LE INFRASTRUTTURE ED I

TRASPORTI SPA, in breve RAM SPA o alternativamente “Parte”, Società in house del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con sede in Roma, via Nomentana 2, 00161, codice fiscale 07926631008, qui legalmente rappresentata dall'Amministratore unico dott. Zeno D'Agostino

di seguito congiuntamente denominate “PARTI”;

PREMESSO

- che in data 18 marzo 2020 (prot. 648) il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI – COMITATO CENTRALE PER L'ALBO NAZIONALE DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE CHE ESERCITANO L'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI, con sede in Roma, Via Giuseppe Caraci 36, C.F. 97113700583 e RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE PER LA LOGISTICA, LE INFRASTRUTTURE ED I TRASPORTI SPA con sede in Roma, via Nomentana 2, 00161, codice fiscale 07926631008 hanno stipulato la Convenzione CIG 8237893C59 (d'ora in avanti anche: Convenzione) avente ad oggetto un servizio di assistenza tecnica per la verifica della regolarità delle imprese iscritte al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con le modalità e nei termini parimenti ivi indicati;

- che ai fini della Convenzione RAM SPA, con nota prot. n. 66 del 21 gennaio 2020, assunta al protocollo del Comitato al n. 158 del 22 gennaio 2020, acclusa come parte integrante alla Convenzione, ha formulato l’offerta relativa ai servizi meglio illustrati nell’offerta stessa ed ha quantificato i costi per la realizzazione delle attività nella misura di complessivi € 3.422.841,76 IVA inclusa, ritenuti congrui per il periodo di 36 mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto;
- che nell’offerta relativa ai servizi di che trattasi la Società RAM ha previsto la possibilità di avvalersi, oltre alla disponibilità di risorse proprie, di risorse esterne per l’esecuzione degli stessi, come specificamente indicato al punto A) del Preventivo dei costi contenuto nell’offerta presentata;
- che il Comitato Centrale ha comunicato a RAM SPA in data 12 novembre 2020, con nota prot. 3309, l’avvio del servizio ed ha fornito, per il gruppo di lavoro, le procedure operative contenenti modalità e indicazioni per svolgere correttamente le attività istruttorie inerenti alla esecuzione del servizio;
- che RAM SPA, a seguito di detta comunicazione, ha provveduto, per l’avvalimento di risorse esterne, ad avviare una procedura di gara aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di un appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. – Codice dei contratti pubblici;
- che, ai sensi dell’art.5, comma 2 della Convenzione, con decreto n. 46 del 13 maggio 2021 è stato versato a RAM SPA un acconto pari ad Euro 200.000,00, oltre IVA di legge, per la copertura dei costi sostenuti da RAM per lo svolgimento delle attività propedeutiche ed attuative dell’esecuzione del servizio;
- che in data 2 agosto 2021 l’A.U. di RAM SPA con Determinazione n.46 ha disposto l’aggiudicazione della gara nei confronti del RTI Costituendo fra Deloitte Business Solution s.r.l. (mandataria) e Deloitte Consulting s.r.l. (mandante) e, successivamente, RAM SPA ha svolto le verifiche dei prescritti requisiti di legge previsti in capo all’aggiudicataria ai sensi dell’art.32, comma7 D.lgs. 50/2016;
- che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria prevede lo svolgimento di 98.070 istruttorie a fronte delle 30.000 minime previste dall’art.4, comma 4 della Convenzione, nonché un gruppo di lavoro di 15 risorse (estendibile fino a 25) a fronte delle n.12 complessive richieste a base di gara per un totale di giornate/uomo pari a n.5920 (a fronte di n.5400 previste a base di gara) e, infine, una tempistica di esecuzione del servizio di n. 24 mesi (riducibile fino a 12 mesi);
- che, peraltro in coerenza con le indicazioni impartite da ANAC con delibera n. 312 del 9 aprile

2020, l'avvio e l'esecuzione della citata procedura di gara hanno subito uno slittamento delle tempistiche normali di svolgimento a causa degli effetti che le restrizioni imposte dal Governo a causa della pandemia, ancora in corso, hanno avuto nell'attuazione delle diverse dinamiche organizzative ed esecutive della procedura medesima;

- che detto slittamento, nonché l'offerta tecnica migliorativa del servizio proposta dall'aggiudicataria hanno determinato, conseguentemente, la necessità di modificare le condizioni di erogazione dei pagamenti, previste dall'art. 5 della Convenzione, in base alle nuove modalità e tempistiche di esecuzione previste,
- che RAM SPA, con nota n. 3626 del 3 novembre 2021, ha comunicato l'esito delle attività svolte in ordine all'affidamento del servizio di assistenza tecnica di cui alla convenzione ed ha indicato nel 15 novembre 2021 (con termine 12 novembre 2023) la data di effettivo inizio dell'esecuzione del servizio di verifica, giusta determina di aggiudicazione n. 46 del 2 agosto 2021;
- che, in conseguenza dell'intervenuta differita costituzione del gruppo di lavoro per l'esecuzione delle attività istruttorie di cui alla Convenzione, le Parti ritengono necessario procedere alla rimodulazione dei versamenti del contributo previsto dall'art. 5 della Convenzione da regolarsi in forma scritta con apposito addendum come previsto dall'art. 16 della Convenzione medesima;

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

Le Parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa e la piena vigenza di tutti le norme riportate negli articoli di detta Convenzione, fatto salvo l'articolo 5 (Pagamenti), convengono e stipulano quanto segue.

### ART. 1

*(modifiche all'art. 5 della Convenzione)*

1. Fermo il resto, il punto 2, lettere b) e c) dell'art. 5 della Convenzione è così modificato:

“b) n. 7 versamenti trimestrali, previa presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte, decorrenti dal 15 novembre 2021, ciascuno così costituito:

- 1) parte fissa pari a € 203.213,00, oltre IVA di legge;
- 2) parte variabile pari a € 125.000,00 oltre IVA di legge ovvero alla minor somma derivante dal

computo delle spese sostenute per trasferte sulla base dei documenti giustificativi prodotti;

c)n. 1 versamento finale a saldo da versare a seguito della presentazione del Rapporto Finale sulle attività svolte, da consegnare entro 60 giorni dalla scadenza del servizio, così costituito:

- 1) parte fissa pari a € 183.117,00 oltre IVA di legge;
- 2) parte variabile pari a € 125.000,00 oltre IVA di legge ovvero alla minor somma derivante dal computo delle spese sostenute per trasferte sulla base dei documenti giustificativi prodotti.”

Per quanto riguarda la copertura dei costi sostenuti dalla RAM per lo svolgimento delle attività nel periodo intercorso tra la data di avvio del servizio ed il 15 novembre 2021, la Società potrà utilizzare quota parte dell’acconto di cui al decreto n. 46 del 13 maggio 2021 citato in premessa, previa presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte.

Il presente Atto, mentre è impegnativo sin da subito per RAM, acquista efficacia per il COMITATO solo a seguito della registrazione contabile da parte degli Organi di controllo.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PER IL COMITATO

PER RAM SPA